



GOBIERNO REGIONAL  
DE CUSCO

GERENCIA REGIONAL  
DE EDUCACIÓN

GERENCIA REGIONAL  
EJECUTIVA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**FE DE ERRATAS DEL CRONOGRAMA REGIONAL PARA EL PROCESO DE ENCARGATURA DE PROFESORES EN LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL (ESPECIALISTA Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA), EN EL MARCO DE LA LEY N.º 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO, EN LA SEDE DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO PARA EL AÑO 2026**

	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha fin</b>	<b>Responsable</b>
1	Invitación a instituciones para participar como veedores	6/10/2025	6/10/2025	DRE
2	Conformación del comité	7/10/2025	7/10/2025	DRE
3	Publicación Preliminar de Plazas Vacantes	7/10/2025	7/10/2025	MINEDU
<b>Encargatura Regular - Octubre - Noviembre</b>				
1	Publicación Final de plazas	15/10/2025	15/10/2025	Comité DRE
2	Presentación y recepción de postulaciones	16/10/2025	22/10/2025	Comité DRE
3	Verificación de requisitos	23/10/2025	05/11/2025	Comité DRE
4	Publicación de observados	06/11/2025	06/11/2025	Comité DRE
5	Subsanación de observaciones	7/11/2025	10/11/2025	Postulantes
6	Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)	11/11/2025	11/11/2025	Comité DRE
7	Evaluación de expedientes	12/11/2025	14/11/2025	Comité DRE
8	Publicación preliminar de cuadro de mérito	17/11/2025	17/11/2025	Comité DRE
9	Presentación de reclamos	18/11/2025	19/11/2025	Postulantes
10	Absolución de reclamos	20/11/2025	24/11/2025	Comité DRE
11	Publicación final de cuadro de méritos	25/11/2025	25/11/2025	Comité DRE
<b>Adjudicación</b>				
12	Fase 1	26/11/2025	27/11/2025	Comité DRE
	Fase 2	28/11/2025	1/12/2025	Comité DRE
13	Presentación de informe	2/12/2025	2/12/2025	Comité DRE
14	Emisión de resolución de encargatura	3/12/2025	4/12/2025	DRE (Responsable Nexus)
<b>Encargatura extraordinaria - Noviembre - Diciembre</b>				
1	Publicación de plazas desiertas de la etapa regular	2/12/2025	2/12/2025	/DRE
2	Presentación y recepción de postulaciones	3/12/2025	4/12/2025	Postulantes/ DRE
3	Verificación de requisitos	5/12/2025	10/12/2025	Comité DRE
4	Publicación de observados	11/12/2025	11/12/2025	Comité DRE
5	Subsanación de observaciones	12/12/2025	12/12/2025	Postulantes
6	Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)	15/12/2025	15/12/2025	Comité DRE





GOBIERNO REGIONAL  
DE CUSCO

GERENCIA REGIONAL  
DE EDUCACIÓN

GERENCIA REGIONAL  
EJECUTIVA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

7	Evaluación de expedientes	16/12/2025	19/12/2025	Comité DRE
8	Publicación preliminar de cuadro de mérito	22/12/2025	22/12/2025	Comité DRE
9	Presentación de reclamos	23/12/2025	23/12/2025	Postulantes
10	Absolución de Reclamos	24/12/2025	24/12/2025	Comité DRE
11	Publicación final de cuadro de méritos	26/12/2025	26/12/2025	Comité DRE
<b>Adjudicación</b>				
12	Fase 1	29/12/2025	29/12/2025	Comité DRE
	Fase 2	30/12/2025	30/12/2025	Comité DRE
13	Presentación del informe	31/12/2025	2/01/2026	Comité DRE
14	Emisión de resolución de encargatura	5/01/2026	6/01/2026	DRE (Responsable NEXUS)
<b>Encargatura Adicional - Diciembre</b>				
1	Publicación de plazas desiertas de la etapa extraordinaria	31/12/2025	2/01/2026	UGEL
2	Presentación y recepción de postulaciones	5/01/2026	6/01/2026	Postulantes
3	Verificación de requisitos	7/01/2026	12/01/2026	Comité DRE
4	Publicación de observados	13/01/2026	13/01/2026	Comité DRE
5	Subsanación de observaciones	14/01/2026	14/01/2026	Comité DRE
6	Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)	15/01/2026	15/01/2026	Comité DRE
7	Evaluación de expedientes	16/01/2026	16/01/2026	Comité DRE
8	Publicación preliminar de cuadro de mérito	19/01/2026	19/01/2026	Comité DRE
9	Presentación y absolución de reclamos	20/01/2026	20/01/2026	Postulantes/ Comité DRE
10	Publicación final de cuadro de méritos	21/01/2026	21/01/2026	Comité DRE/UGEL
<b>Adjudicación</b>				
11	Fase 1	22/01/2026	22/01/2026	Comité DRE
	Fase 2	23/01/2026	23/01/2026	Comité DRE
12	Presentación de informe	26/01/2026	26/01/2026	Comité DRE
13	Emisión de resolución de encargatura	27/01/2026	27/01/2026	DRE (Responsable NEXUS)

