

ANEXO
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL DEL PROCESO DE ENCARGATURA 2025 - GEREDU CUSCO

N	Actividades	Responsables	Inicio	Fin
1	Invitación a instituciones para participar como veedores	DRE/UGEL	26/08/2024	29/08/2024
2	Conformación del comité	DRE/UGEL	26/08/2024	29/08/2024
PRIMERA ETAPA: RATIFICACIÓN DEL ENCARGO DE PUESTO				
3	Prepublicación de plazas	DITEN - MINEDU	31/08/2024	31/08/2024
4	Validación de plazas	Comité DRE/UGEL	2/09/2024	6/09/2024
5	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	6/09/2024	6/09/2024
6	Aplicación de las fichas de evaluación de desempeño de gestión en el cargo	Comité DRE/UGEL	9/10/2024	15/10/2024
7	Remisión de las evidencias requeridas, conforme a los factores de evaluación que se definan para cada cargo.	Profesores encargados.	9/10/2024	15/10/2024
8	Publicación preliminar de resultados de la evaluación de desempeño de gestión en el cargo.	Comité DRE/UGEL	16/10/2024	16/10/2024
9	Presentación de reclamos a los resultados de la evaluación mediante mesa de partes (08:15 a 12:00 Hrs)	Postulantes	17/10/2024	18/10/2024
10	Presentación de desistimiento a la ratificación (*)	Postulantes	17/10/2024	18/10/2024
11	Absolución de reclamos (de 14:00 a 15:00 hrs)	Comité DRE/UGEL	21/10/2024	21/10/2024
12	Publicación del listado de profesores a ser ratificados, previa verificación del cumplimiento de condiciones señaladas en la NT.	Comité DRE/UGEL	22/10/2024	22/10/2024
13	Emisión del acto resolutivo	Responsable de NEXUS DRE/UGEL	23/10/2024	23/10/2024

09 OCT 2024


 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
 DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

Econ. Albert Vasquez Mora
 DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL



Judit Achahui Loaiza
 ESPECIALISTA EN PERSONAL



Econ. Miguel G. Tito Pinelo
 ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION