



GOBIERNO REGIONAL
DE CUSCO

GERENCIA REGIONAL
DE EDUCACIÓN

GERENCIA REGIONAL
EJECUTIVA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

REPROGRAMACIÓN DE CRONOGRAMA A PARTIR DE LA ETAPA DE VERIFICACION DE PLAZAS VACANTES

PROCESO DE REASIGNACION POR INTERÉS PERSONAL O UNIDAD FAMILIAR, AMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO, PARA DOCENTES DE LA LEY 30512, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR Y DE LA CARRERA PUBLICA DE SUS DOCENTES, Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA NORMA TECNICA APROBADA POR RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 140-2024-MINEDU.

(INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA PÚBLICOS)

	Actividad	Responsable	Plazo máximo
	<u>Acciones previas</u>		
1	<i>Acreditación del representante de los docentes (titular y alterno) propuesto por la organización sindical</i>	<i>Sindicato</i>	20/05/2025
2	<i>Conformación del Comité de Reasignación</i>	<i>DRE</i>	21 al 27/05/2025
3	<i>Emisión y notificación de la resolución de conformación del Comité de Reasignación</i>	<i>DRE</i>	28/05 al 03/06/2025
a)	<u>Etapas regionales</u>		
1	Verificación de plazas vacantes	Comité / Responsable Nexus	25 al 30/06/2025
2	Publicación de plazas orgánicas vacantes	DRE	01 al 04/07/2025
3	Presentación de solicitud	Docente	07 al 11/07/2025
4	Evaluación de expedientes	Comité	14 al 16/07/2025
5	Elaboración y publicación del cuadro de méritos	Comité	17/07/2025
6	Presentación de reclamos	Docente	18/07/2025
7	Absolución de reclamos	Comité	21/07/2025
8	Adjudicación de la plaza	Comité	22/07/2025
9	Envío de informe final del proceso y expedientes de docentes reasignados	Comité	24 y 25/07/2025
10	Emisión y notificación de resolución	DRE	30/07 al 01/08/2025
b)	<u>Etapas nacionales</u>		
11	Evaluación de expedientes	Comité	04 al 05/08/2025
12	Elaboración y publicación del cuadro de méritos	Comité	07 al 08/08/2025
13	Presentación de reclamos	Docente	11/08/2025
14	Absolución de reclamos	Comité	12 al 13/08/2025
15	Adjudicación de la plaza	Comité	14/08/2025
16	Emisión y notificación de resolución	DRE	15 al 19/08/2025

EL COMITÉ

